

(ปรับปรุงแผนเดิม)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) - ครั้งที่ 12 (1/2)

ลำดับ	รายการโครงการตามแผนเดิม			รายการโครงการปรับเปลี่ยน		ผู้รับผิดชอบ	
	โครงการตามแผนเดิม	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปรษณีย์เดือน)	วงเงิน	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปรษณีย์เดือน)		
1	โครงการบริหารจัดการและพัฒนา Content สื่อออนไลน์ กสศ. TH/Eng	865,000	ต.ค. 61	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารออนไลน์ ระยะที่ 1	500,000	พ.ย. 61	นางสาวเสาวลักษณ์ กมลนาวัน
2				โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารออนไลน์ ระยะที่ 2	500,000	พ.ย. 61	นางสาวเสาวลักษณ์ กมลนาวัน
3	สำรวจข้อมูลบุคคลตัวอย่างจากเด็กด้อยโอกาสสู่นักเรียนที่ประสบความสำเร็จ	420,000	พ.ย. 61	โครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคคนเมือง และคนชั้นกลาง เพื่อออกแบบสื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รวบรวม กสศ.	352,000	พ.ย. 61	นางสาวเสาวลักษณ์ กมลนาวัน
4	ผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ 6 กลุ่มเป้าหมายการทำงานของ กสศ.	480,000	พ.ย. 61	ผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ กลุ่มเป้าหมายการทำงาน ของ กสศ.	470,000	พ.ย. 61	นางสาวเสาวลักษณ์ กมลนาวัน
5	โครงการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ Call Center	550,000	ธ.ค. 61	โครงการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ Call Center	500,000	พ.ย. 61	นางสาวเสาวลักษณ์ กมลนาวัน
6	บริหารจัดการแหล่งข่าวแคมเปญรณรงค์ & การวิจัยและการตลาดเพื่อสังคม	450,000	ธ.ค. 61	โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้มีส่วนร่วมของ ประชาชนต่อระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน ระยะที่ 1	420,000	พ.ย. 61	นางสาวเสาวลักษณ์ กมลนาวัน
7				โครงการบริหารจัดการงานรณรงค์สื่อสารโดยไของค์ ความรู้เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	150,000	พ.ย. 61	นางสาวเสาวลักษณ์ กมลนาวัน
8				โครงการศึกษาและออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กร กสศ. (Corporate Identity)	500,000	พ.ย. 61	นางสาวเสาวลักษณ์ กมลนาวัน
รวมทั้งสิ้น		2,765,000.00			3,392,000		

ผู้ตรวจสอบ

(นายพัฒนาพงษ์ สุขมะดัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

(นายสุกกร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน

31 ต.ค. 2561

(ปรับปรุงแผนเดิม)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) ครั้งที่ 12 (๒/๒)

ลำดับ	รายการโครงการตามแผนเดิม			รายการโครงการปรับแผนใหม่			ผู้รับผิดชอบ
	โครงการตามแผนเดิม	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปตลอดเดือน)		วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปตลอดเดือน)	
1	จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Hangouts Meet hardware ชุดที่1	70,000	ต.ค.-61	จัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ Hangouts Meet hardware ชุดที่1	100,000	พ.ย.-61	ปวิทย์ พรศิริพิทยากร
2				จัดหาคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่7	250,000	พ.ย.-61	ปวิทย์ พรศิริพิทยากร
รวมทั้งสิ้น		70,000		รวมทั้งสิ้น	350,000		

เสนอ

ผู้ตรวจสอบ

เห็นชอบ



(นายพัฒนาพงษ์ สุขมะดัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่



(นายสุกกร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน

31 ต.ค. 2561