

(ปรับปรุงแผนเดิม)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ลำดับ	รายการโครงการตามแผนเดิม			รายการโครงการปรับเปลี่ยน			ผู้รับผิดชอบ
	โครงการตามแผนเดิม	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปรตรระบเดือน)	โครงการปรับเปลี่ยน	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปรตรระบเดือน)	
1	จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์	500,000	มี.ค.-พ.ค. 63	จัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์	1,100,000	มี.ค. 63	นางสาวรัชชนก กลิ่นเจริญ
	รวมทั้งสิ้น	500,000.00		รวมทั้งสิ้น	1,100,000		

ผู้ตรวจสอบ

(นายพัฒนาพงษ์ สุขมะดัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

24 ก.พ. 2563

เห็นชอบ

(นายสุภกร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน

24 ก.พ. 2563

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ			ชื่อผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปรษณีย์เดือน)	
1	จ้างเหมาบริการสนับสนุนงานสื่อสาร	1,000,000	มีค 63	นางผลิพร ธีญญอนันต์ผล
2	ผลิตหนังสือทุกการสอนเป็นไปได้เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 1000 เล่ม	200,000	กพ 63	นางสาวกัตนันท์ ภัทรนาริก
3	ออกแบบและสื่อสารผ่าน The reporter	260,000	กพ 63	นายเอกชัย จันทอง
4	บริหารจัดการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์องค์กร	500,000	มีค 63	นางผลิพร ธีญญอนันต์ผล
5	ผลิตวีดิทัศน์เพื่อใช้ประกอบการสื่อสารสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	500,000	มีค 63	นายเอกชัย จันทอง
6	ออกแบบและบริหารช่องทาง Line official ขององค์กร	500,000	มีค 63	นางสาวกัตนันท์ ภัทรนาริก
รวมทั้งสิ้น		2,960,000		

เสนอ

ผู้ตรวจสอบ

(นายพัฒนพงษ์ สุขมะดัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

24 ก.พ. 2563

เห็นชอบ

(นายสุภกร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน

24 ก.พ. 2563

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ			ชื่อผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปรครบเดือน)	
1	โครงการจัดการเอกสารการเงิน วสศ. เดือนละ 1 ชุดไม่ต่ำกว่า 4 งาน จำนวน 6 เดือน	120,000 บาท	กุมภาพันธ์	นาย วรณ เลิศศราวุธ
รวมทั้งสิ้น		120,000		

เสนอ

ผู้ตรวจสอบ



(นายพัฒนะพงษ์ สุขมะดัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
24 ก.พ. 2563

เห็นชอบ



(นายสุกกร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน
24 ก.พ. 2563