

(ปรับปรุงแผนเดิม)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ลำดับ	รายการโครงการตามแผนเดิม			รายการโครงการปรับเปลี่ยน			
	โครงการตามแผนเดิม	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (โปรตรฐนเดือน)	ชื่อโครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (โปรตรฐนเดือน)	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาเนื้อหาแอปพลิเคชันทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	500,000	ธ.ค. 62	การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและกลุ่มครู ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	1,500,000	เม.ย. 63	ขวัญดา ทรัพย์สินมูระ
2	การบริหารจัดการสื่อออนไลน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 1	500,000	พ.ย. 62				
3	การบริหารจัดการสื่อออนไลน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2	500,000	ธ.ค. 62				
4				การพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	1,700,000	เม.ย. 63	ขวัญดา ทรัพย์สินมูระ
3				การบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	1,000,000	พ.ค. 63	ขวัญดา ทรัพย์สินมูระ
5				การบริหารจัดการเนื้อหาบนเฟซบุ๊กเพจทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	500,000	พ.ค. 63	ขวัญดา ทรัพย์สินมูระ
6				การบริหารจัดการเนื้อหา E-learning บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	1,500,000	มิ.ย. 63	ขวัญดา ทรัพย์สินมูระ
7				จัดทำระบบรับสมัครทุนสายอาชีพ รุ่นที่ 1	300,000	เม.ย. 63	รินดา แต่งตั้ง
8				สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทุนสายอาชีพ รุ่นที่ 1	400,000	เม.ย. 63	รินดา แต่งตั้ง
9				จัดทำระบบรับสมัครทุนสายอาชีพ รุ่นที่ 2	300,000	เม.ย. 63	รินดา แต่งตั้ง
10				จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทุนสายอาชีพ รุ่นที่ 2	400,000	เม.ย. 63	รินดา แต่งตั้ง
11				จัดทำระบบคัดกรองความยากจนทุนสายอาชีพ รุ่นที่ 1	500,000	เม.ย. 63	รินดา แต่งตั้ง

ลำดับ	รายการโครงการตามแผนเดิม			รายการโครงการปรับแผนใหม่			
	โครงการตามแผนเดิม	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดระบุเดือน)	ชื่อโครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดระบุเดือน)	ผู้รับผิดชอบ
12				จัดทำระบบคัดกรองความยากจนทุนสายอาชีพ รุ่นที่ 2	500,000	พ.ค. 63	รินดา แต่งตั้ง
13				สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุนสายอาชีพ รุ่นที่ 2	200,000	พ.ค. 63	รินดา แต่งตั้ง
14				โครงการขับเคลื่อนความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา	7,000,000	พ.ค. 63	รินดา แต่งตั้ง
15				สื่อเผยแพร่งานประชุมวิชาการนานาชาติ	500,000	พ.ค. 63	รินดา แต่งตั้ง
16				บริหารจัดการงานประชุมของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	350,000	เม.ย.-63	สมชนก ลาดดก
17				ผลิตสื่อวีดิทัศน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	250,000	เม.ย.-63	สมชนก ลาดดก
18				จัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	380,000	เม.ย.-63	สมชนก ลาดดก
19				พัฒนาระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	500,000	เม.ย.-63	สมชนก ลาดดก
20				จัดทำระบบการติดตามทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	500,000	พ.ค.-63	สมชนก ลาดดก
21				ผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 1	200,000	พ.ค.-63	สมชนก ลาดดก
22				ผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2	300,000	พ.ค.-63	สมชนก ลาดดก
23				ผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 3	500,000	มิ.ย.-63	สมชนก ลาดดก
24				จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่ 1)	300,000	เม.ย.-63	วิไลธนา รอดทอง

ลำดับ	รายการโครงการตามแผนเดิม			รายการโครงการปรับเปลี่ยน			
	โครงการตามแผนเดิม	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปรษณียบัตร)	ชื่อโครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปรษณียบัตร)	ผู้รับผิดชอบ
25				จัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ศูนย์นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่ 1)	500,000	เม.ย.-63	วิสันธนา รอดทอง
26				จัดทำระบบรับสมัครนักเรียน ศูนย์นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่ 1)	500,000	เม.ย.-63	วิสันธนา รอดทอง
27				การจัดทำข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส	500,000	เม.ย.-63	วนิดา คุณรอด
28				การผลิตสื่อและเนื้อหาข้อมูลโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส	500,000	เม.ย.-63	วนิดา คุณรอด
29				การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส	500,000	พ.ค.-63	วนิดา คุณรอด
รวมทั้งสิ้น		1,500,000.00			22,080,000		

ผู้ตรวจสอบ



(นายพัฒนพงษ์ สุขมะดัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

30 มี.ค. 2563

เห็นชอบ



(นายสุกกร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน

30 มี.ค. 2563

ลำดับ	รายการ			ชื่อผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดระบุเดือน)	
99	การพัฒนาเนื้อหาแอปพลิเคชันทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	500,000	ธ.ค.62	สมชนก ลาดาดก
100	การบริหารจัดการสื่อออนไลน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 1	500,000	พ.ย.-62	สมชนก ลาดาดก
101	การบริหารจัดการสื่อออนไลน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2	500,000	ธ.ค.-62	สมชนก ลาดาดก
102	การบริหารจัดการสื่อออนไลน์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 3	300,000	ม.ค.63	สมชนก ลาดาดก
103	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 1	500,000	ตค 62	ผลิพร ชัญญอนันต์ผล
104	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 2	400,000	ตค 62	ผลิพร ชัญญอนันต์ผล
105	โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 3	200,000	ตค 62	ผลิพร ชัญญอนันต์ผล
106	โครงการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารสำหรับสร้างเครือข่ายกิจกรรม CSR	200,000	ตค 62	ผลิพร ชัญญอนันต์ผล
107	โครงการพัฒนา content และถอดเนื้อหาเป็นบทความออนไลน์ ประเด็นเด็กนอกระบบการศึกษา	500,000	ตค 62	ธเนศน์ นุ่นมัน
108	โครงการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ โครงการเด็กนอกระบบการศึกษา	500,000	ตค 62	ธเนศน์ นุ่นมัน
109	โครงการพัฒนาทักษะเด็กระดับมัธยมศึกษาความเป็นผู้นำแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	400,000	ตค 62	ธเนศน์ นุ่นมัน
110	ออกแบบวัดชี้ค้นเพื่อค้นหา ช่วยเหลือเด็กนอกระบบให้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษา	500,000	ตค 62	ภักดิ์นันท์ ภัทรนาวิก
111	ผลิตวัดชี้ค้นเพื่อค้นหา ช่วยเหลือเด็กนอกระบบให้มีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษา	500,000	ตค 62	ภักดิ์นันท์ ภัทรนาวิก
112	เข้าอุปกรณ์ถ่ายทำผลิตวัดชี้ค้นเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	500,000	ตค 62	ภักดิ์นันท์ ภัทรนาวิก
113	ออกแบบผลิตแผ่นพับรายงานประจำปี 2562	500,000	ตค 62	ภักดิ์นันท์ ภัทรนาวิก
114	ออกแบบกราฟที่ดีเพื่อให้สร้างความเข้าใจเด็กนอกระบบ	110,000	ตค 62	ภักดิ์นันท์ ภัทรนาวิก
115	โครงการระบบบริหารจัดการ social media monitoring & crisis management	500,000	ตค 62	เดวิด ลักซัน กมลนาวัน

