

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ			ชื่อผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดระบุเดือน)	
1	จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก(Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบงานศูนย์สัญญาโครงการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในกระบวนการจัดทำสัญญาโครงการภาคีร่วมดำเนินงานและระบบควบคุมภายใน	500,000	สิงหาคม 2563	รัตนศิมา
2	จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก(Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบและพัฒนาระบบงานศูนย์สัญญาภาคีร่วมดำเนินงาน	500,000	สิงหาคม 2563	รัตนศิมา
รวมทั้งสิ้น		1,000,000		

เสนอ

ผู้ตรวจสอบ



(นายพัฒนพงษ์ สุขมะดัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

17 ส.ค. 2563

เห็นชอบ



(นายสุกกร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน

17 ส.ค. 2563

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ			ชื่อผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดระบุเดือน)	
1	จัดจ้าง call center	500,000	สค 63	เสาสักกะณ กมลนารีน
2	จัดทำออกแบบและผลิตรูปแบบเนื้อหาและบริหารจัดการเฟสบุ๊ค กสศ	300,000	สค 63	เอกชัย จันทอง
3	จัดจ้างบริหารจัดการเว็บไซต์	500,000	สค 63	กัตนันท์ ภัทรนาวิก
รวมทั้งสิ้น		1,300,000		

ผู้ตรวจสอบ



(นายพัฒนพงษ์ สุขมะดัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

17 ส.ค. 2563

เห็นชอบ



(นายสุกกร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน

17 ส.ค. 2563

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ			ชื่อผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดระบุเดือน)	
1	โครงการออกแบบและพัฒนาโครงการต่อขยายระบบสมาชิกสัมพันธ์ กสศ. เชื่อมโยงระบบรับบริจาค	454,750	สค 63	เสาสักชล วัฒนาริน
2	โครงการบริการเช่า Cloud Server และ Email Sender Service	224,700	สค 63	เสาสักชล วัฒนาริน
รวมทั้งสิ้น		679,450		

ผู้ตรวจสอบ



(นายพัฒนาพงษ์ สุขนะดัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

17 ส.ค. 2563

เห็นชอบ



(นายสุกกร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน

17 ส.ค. 2563

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ			ชื่อผู้รับผิดชอบ
	โครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดระบุเดือน)	
1	โครงการจัดทำสำเนาเอกสาร ประสานงาน และจัดส่งเอกสารเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น	200,000	ก.ค.-63	กมลวรรณ พลับจีน
2	โครงการผลิตนิทรรศการ และบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น	500,000	ส.ค.-63	กมลวรรณ พลับจีน
3	โครงการผลิตนิทรรศการ และบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา	500,000	ส.ค.-63	กมลวรรณ พลับจีน
4	จัดจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา	500,000	ส.ค.-63	กมลวรรณ พลับจีน
5	จัดจ้างถอดบทเรียน และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา	500,000	ส.ค.-63	กมลวรรณ พลับจีน
6	จัดจ้างจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา	500,000	ส.ค.-63	กมลวรรณ พลับจีน
รวมทั้งสิ้น		2,700,000		

เสนอ

ผู้ตรวจสอบ

เห็นชอบ



(นายพัฒนพงษ์ สุขมะดัน)



(นายสุภกร บัวสาย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงาน

17 ส.ค. 2563

17 ส.ค. 2563

(ปรับปรุงแผนเดิม)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ลำดับ	รายการโครงการตามแผนเดิม			รายการโครงการปรับเปลี่ยน		ผู้รับผิดชอบ
	โครงการตามแผนเดิม	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดระบุเดือน)	วงเงิน	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดระบุเดือน)	
1	ค่าบริการคุมงานปรับปรุงสำนักงาน	600,000	สิงหาคม 2563	500,000	สิงหาคม 2563	จันทนา นุชพงษ์
รวมทั้งสิ้น		600,000.00		500,000.00		

ผู้ตรวจสอบ



(นายพัฒนพงษ์ สุขมะดัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

17 ส.ค. 2563

เห็นชอบ



(นายสุภกร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน

17 ส.ค. 2563

(ปรับปรุงเพิ่มเติม)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ลำดับ	รายการโครงการตามแผนเดิม			รายการโครงการปรับเปลี่ยนใหม่			ผู้รับผิดชอบ
	โครงการตามแผนเดิม	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ)	ชื่อโครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ปีงบประมาณ)	
1	บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	5,000,000	ส.ค. 63	บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	3,000,000	ส.ค. 63	สมชนก ลดาต
2	ดำเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	25,000,000	ส.ค. 63	ดำเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	3,000,000	ส.ค. 63	สมชนก ลดาต
3	บริหารจัดการการประชุมปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	10,000,000	ส.ค. 63	บริหารจัดการการประชุมปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	15,000,000	ส.ค. 63	สมชนก ลดาต
4				บริหารจัดการงานมหกรรมการมีงานทำ ครั้งที่ 3	15,000,000	ส.ค. 63	สมชนก ลดาต
5				บริหารจัดการงานมหกรรมการมีงานทำ ครั้งที่ 4	15,000,000	ส.ค. 63	สมชนก ลดาต
6				ระบบพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชั้นที่ 1	500,000	ส.ค. 63	สมชนก ลดาต
7				ระบบพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชั้นที่ 2	500,000	ส.ค. 63	สมชนก ลดาต
8				สังเคราะห์บทเรียนศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	2,000,000	ส.ค. 63	สมชนก ลดาต
9				จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	15,000,000	ส.ค. 63	รินดา แต่งตั้ง
10				ทุนเสริมทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาทุน	20,000,000	ส.ค. 63	รินดา แต่งตั้ง
11				บริหารจัดการประชุมการพัฒนาโครงการและรายงานการเงิน	3,000,000	ส.ค. 63	วนิดา คุณรอด
12				พัฒนาผลิตภัณฑ์ทุนอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน	2,000,000	ส.ค. 63	วนิดา คุณรอด
13				ผลิตสื่อวีดิทัศน์โครงการ	500,000	ส.ค. 63	วนิดา คุณรอด
รวมทั้งสิ้น		40,000,000.00			94,500,000		

ผู้ตรวจสอบ

(นายพัฒนพงษ์ สุขะตัน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

17 ส.ค. 2563

เห็นชอบ

(นายสุภัทร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน

17 ส.ค. 2563

(ปรับปรุงแผนเดิม)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ลำดับ	รายการโครงการตามแผนเดิม			รายการโครงการปรับเปลี่ยน		ผู้รับผิดชอบ
	โครงการตามแผนเดิม	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปรษณีย์เดือน)	วงเงิน	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปรษณีย์เดือน)	
1	ค่าบริการคณงานปรับปรุงสำนักงาน	600,000	สิงหาคม 2563	500,000	สิงหาคม 2563	จันทนา นุชพงษ์
รวมทั้งสิ้น		600,000.00		500,000.00		

ผู้ตรวจสอบ



(นายพัฒนพงษ์ สุขมณีน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

17 ส.ค. 2563

เห็นชอบ



(นายสุกกร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน

17 ส.ค. 2563

(ปรับปรุงเพิ่มเติม)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง : กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ลำดับ	รายการโครงการตามแผนเดิม			รายการโครงการปรับเปลี่ยนใหม่			ผู้รับผิดชอบ
	โครงการตามแผนเดิม	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปตระบุนเดือน)	ชื่อโครงการ	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง (ไปตระบุนเดือน)	
1	บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	5,000,000	ส.ค. 63	บริหารจัดการช่องทางการสื่อสารทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	3,000,000	ส.ค. 63	สมชนก ลาดดก
2	ดำเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	25,000,000	ส.ค. 63	ดำเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	3,000,000	ส.ค. 63	สมชนก ลาดดก
3	บริหารจัดการการประชุมปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	10,000,000	ส.ค. 63	บริหารจัดการการประชุมปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	15,000,000	ส.ค. 63	สมชนก ลาดดก
4				บริหารจัดการงานมหกรรมการมีงานทำ ครั้งที่ 3	15,000,000	ส.ค. 63	สมชนก ลาดดก
5				บริหารจัดการงานมหกรรมการมีงานทำ ครั้งที่ 4	15,000,000	ส.ค. 63	สมชนก ลาดดก
6				ระบบพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชั้นที่ 1	500,000	ส.ค. 63	สมชนก ลาดดก
7				ระบบพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชั้นที่ 2	500,000	ส.ค. 63	สมชนก ลาดดก
8				สังเคราะห์บทเรียนศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	2,000,000	ส.ค. 63	สมชนก ลาดดก
9				จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	15,000,000	ส.ค. 63	วินิตา แต่งตั้ง
10				หนุนเสริมทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาทุน	20,000,000	ส.ค. 63	วินิตา แต่งตั้ง
11				บริหารจัดการประชุมการพัฒนาโครงการและรายงานการเงิน	3,000,000	ส.ค. 63	วนิดา คุณรอด
12				พัฒนาผลิตภัณฑ์ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน	2,000,000	ส.ค. 63	วนิดา คุณรอด
13				ผลิตสื่อวีดิทัศน์โครงการ	500,000	ส.ค. 63	วนิดา คุณรอด
รวมทั้งสิ้น		40,000,000.00			94,500,000		

ผู้ตรวจสอบ



(นายพัฒนพงษ์ สุขะมัตน์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

17 ส.ค. 2563

เห็นชอบ



(นายสุภัทร บัวสาย)

หัวหน้าหน่วยงาน

17 ส.ค. 2563